



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 «Солнышко»
624021, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Р-Люксембург, 57
сайт: <https://25sysert.tvoyasadik.ru/> E-mail: madoy25sysert@yandex.ru тел. (34374) 7 – 07 – 41

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МАДОУ № 25 «Солнышко»
 И.Ю. Трофимова
Приказ № 7 - ОД от 12 января 2026 г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА музейного уголка в МАДОУ «Детский сад № 25 «Солнышко»

Срок реализации: Январь 2026 – сентябрь 2026 гг.

Муниципальный куратор: Савичев Александр Андреевич, методист МАУ ДО «Сысертский ЦВР».

Руководитель от МАДОУ: Мишарина Анна Валерьевна, старший воспитатель.

ЭТАП 1: СТАРТ ПРОЕКТА И НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Мероприятие	Содержание деятельности	Срок	Ответственные	Результат
Установочная встреча с муниципальным куратором.	Встреча с Савичевым А.А. для получения консультации по концепции, нормативным требованиям и алгоритму действий.	Январь 2026	Заведующая ДОУ, ст. воспитатель	Определены цели, форматы музейного уголка, намечен план взаимодействия.
Издание приказа по МАДОУ.	Приказ «О создании музейного уголка и назначении ответственного за организацию музея (музейного уголка)».	До 30.01.2026	Заведующая ДОУ	Назначен ответственный (приказ), создана рабочая группа из педагогов.
Разработка документации о музейном уголке. Концептуальное проектирование.	Определение тематики, миссии, целевой аудитории, принципов работы музея.	Февраль 2026	Рабочая группа, педагоги	Утверждённая концепция уголка.

ЭТАП 2: ПЛАНИРОВАНИЕ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Мероприятие	Содержание деятельности	Срок	Ответственные	Результат
Инвентаризация ресурсов.	Выявление и сбор возможных экспонатов (семейные реликвии, детские работы, краеведческие материалы).	Февраль-Апрель, далее в течении года	Воспитатели, родители, ответственные.	Составлен первичный реестр возможных экспонатов.
Разработка плана экспозиций.	Определение тематических блоков, последовательности их создания.	Февраль-Март 2026	Старший воспитатель	Тематико-экспозиционный план на 2026 г.
Привлечение социальных партнёров.	Налаживание связей с краеведческим музеем, библиотекой, Советами ветеранов для пополнения фондов.	Сентябрь 2026	Заведующая МАДОУ Старший воспитатель	Заключены договоры/соглашения о сотрудничестве.
Методическое сопровождение педагогов.	Серия консультаций и семинаров для воспитателей по музейной педагогике.	Октябрь – Декабрь 2026	Ст. воспитатель, приглашённые эксперты	Повышение компетенции педагогов.

ЭТАП 3: ОФОРМЛЕНИЕ, ЗАПУСК И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Мероприятие	Содержание деятельности	Срок	Ответственные	Результат
Назначение ответственного (приказ).	При необходимости – актуализация или издание нового приказа о назначении ответственного за музей.	До 30.01.2026	Заведующая ДОУ	Действующий приказ.
Заполнение отчётной таблицы.	Заполнение формы, предоставленной муниципальным куратором (сведения о музее/уголке).	До 30.01.2026	Ответственный за музей	Отчётная таблица направлена Савичеву А.А.
Создание первой экспозиции/выставки.	Оформление пространства, размещение экспонатов согласно тематическому плану (Военная техника).	Февраль 2026	Старший воспитатель, Ответственный за музей	Открытие первой тематической экспозиции.
Разработка экскурсионных маршрутов.	Создание сценариев экскурсий для разных возрастных групп.	Март 2026	Ответственный за музей, воспитатели	Готовые сценарии экскурсий.
Проведение первых экскурсий.	Апробация экскурсионных программ для детей и родителей.	Апрель 2026	Ответственный за музей, воспитатели	Первые отзывы, корректировка программ.
Подготовка к смотру-конкурсу.	Систематизация документации, оформление портфолио, фото- и	Апрель 2026		Полный пакет документов для конкурса.

	видеофиксация деятельности.			
Участие в смотре-конкурсе.	Представление музея/уголка на муниципальном смотре-конкурсе музеев Сысертского округа.	Апрель-май 2026	Ответственный за музей	Участие, получение экспертной оценки.
Анализ и планирование развития.	Подведение итогов года, постановка целей на следующий учебный год.	Июнь 2026	Рабочая группа, ст. воспитатель	План развития музея на 2026-2027 гг.
Консультативная поддержка по вопросам комплектования фондов и методики.		В течение 2026 года		